

令和3年2月

南二日町人工芝グラウンド利用者様

三島市
三島市体育施設等指定管理者
シンコースポーツ株式会社

人工芝張替え工事の工期変更について

日頃より三島市体育施設をご利用頂き誠にありがとうございます。

さて、先日より指定管理者ホームページやお電話にてご案内しております、3回に及ぶ工期変更について経緯をご説明いたします。

本来12月から3月末までの4か月間を工事期間として確保しておりましたが、工事期間が業者によって違うことがあり、今回選定した業者は工事期間が短かったこと、また選定した業者と予算内での芝のグレードアップの折衝をしていたこともあり、2月中旬から3月末までの工期で、より良い芝の張替えが出来ると判断したことが、三度目の工事開始日延長に至った理由となります。

より多くの方により良い環境でご利用頂くための経緯をご理解いただき、今後とも南二日町人工芝グラウンドをご利用頂きますようお願い申し上げます。